

## Departamento de Salud en la Escuela de Un.TER

### Estado obras: edificios escolares pcia Río Negro

#### Referencias:

#### Tipo de obra

- A- Ampliación
- B- Refacción/arreglo menor
- C- Obra mayor
- D- Obra Publicitada
- E- Obra licitada

#### Estado de obra :

- Paralizada
- Comprometida
- Sin precisiones
- Solicitadas.

Establecimiento	Tipo de obra	Plan de ejecución	Estado	Observaciones
Escuela Primaria N 17 Ingeniero Jacobacci.	C-Obra mayor.	No se tiene información al respecto.	Paralizada	Polideportivo en la Escuela.
Escuela Especial N 23 Jacobacci.	A-Ampliación.	Obras complementarias	Comprometida	Construcción de aulas.
Escuela Primaria N 356 de Ing. Jacobacci.	B- Refacción/arreglo menor.	Obras Complementarias	Solicitada	Recambio de Puertas de Ingreso y Emergencias.
Residencia Masculina N 304 de Comallo.	B- Refacción/arreglo menor	Compromiso desde CPE e intendencia	Comprometida Sin ejecución. No se depositaron los fondos.	Arreglos en cocina. Recambio del techo. -Pintura exterior.
Escuela Primaria N 73 de Comallo.	B-Refacción o arreglo menor. C-Obra mayor.	No se tiene precisiones al respecto.	Solicitada	-Recambio de aberturas y arreglos en techo(SUM y Dirección) -Tabique de

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

				durlock en pasillo que conduce al baño.
<b>ESRN N 26 Comallo.</b>	C-Obra Mayor	Plan "En cada Escuela Siempre".	Comprometida (Solo se entregaron planos.)	-Construcción de laboratorio y dos aulas.
<b>Jardín N 74 de Maquinchao.</b>	D-Obra Publicitada	Plan nacional (3000 jardines)	-Paralizada	-Nuevo Edificio del Jardín.
<b>Jardín Ingeniero Jacobacci.</b>	D-Obra Publicitada	Plan nacional	Paralizada	Jardín de infantes nuevo para la localidad
<b>ESRN N 57</b>	C-Obra Mayor	Sin precisiones	-Solicitada	Arreglo por filtraciones en aulas, sala de Profes y dirección.
<b>Jardín N 110 de Ramos Mexia</b>	C-Obra Mayor	Sin precisiones.	Solicitada.	Se necesita la Construcción de un nuevo Jardín.
<b>Escuela N 13 Primaria de Ramos Mexia.</b>	C-Obra Mayor	Sin precisiones	Solicitada	construcción de un depósito, un SUM y aula Multisectorial.
<b>ESRN N 28 de Ramos Mexia.</b>	C-Obra Mayor	Sin precisiones	Solicitada.	Grietas y hundimiento de los cimientos por pérdida de agua. Se necesita se rellenen los mismos.
<b>Jardín N 29 Cinco Saltos.</b>	C- Obra Mayor.	Plan Nacional	Paralizada	Obra abandonada hace 7 meses.
<b>Jardín N 135</b>	C-Obra Mayor.	Plan Nacional	Paralizada	Obra

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

<b>Cordero.</b>				abandonada hace 7 meses.
<b>ESRN 72</b>	D- refacción			Falta finalizar
<b>Jardín N 288 Cinco Saltos.</b>	A-Ampliación.	Obras Complementarias	Solicitada	Aumento de matrícula.
<b>Jardín N 43 Catriel.</b>	C-Obra Mayor	Plan Nacional	Paralizada	Obra abandonada hace 7 meses
<b>Escuela Primaria N 204 Catriel</b>	C- Obra Mayor	El gobierno provincial se hará cargo del nuevo plan de ejecución	Solicitada	El 21 /08 nuevamente saldrá a licitación
<b>Jardín N 127 Fernández Oro</b>	C- Obra Mayor	Plan Nacional	Paralizada	Obra abandonada hace 7 meses
<b>Jardín N 58. Allen</b>	C- Obra Mayor	Plan Nacional	Paralizada	Obra abandonada hace 7 meses
<b>CET N 14</b>	A- Ampliación	Gobierno Provincial se comprometió a terminar la obra	Sin ejecución	Sin precisión
<b>Especial N° 2</b>	B -refacción	En obra	En obra	Sin fecha de finalización

<b>Escuela N° 16 Bariloche</b>	B	Provincial	Comprometida	Arreglo de techos, cambio de calderas.
<b>Escuela N° 298 Bariloche</b>	B	Provincial	Comprometida	Arreglo de techo, calderas, puertas de salida de emergencia, falta de desagües pluviales.
<b>Escuela N° 266 Bariloche</b>	C	Provincial	Comprometida	No hay fecha de finalización,

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

				la obra implico techos.
<b>Escuela Especial N° 6</b>	A	Provincial	Comprometida	No se contempló el abastecimiento de gas en la parte a inaugurar, se continúa realizando conexiones. Sin actividades escolares
<b>Escuela N° 315 Bariloche</b>	Ampliación	Provincial	Paralizada	
<b>Jardín N° 115 Bariloche</b>	Construcción	Nacional	Paralizada	Se independizaba la institución dejando de ser Jardín Anexo
<b>Escuela N°18</b>	C-Obra mayor.	No se tiene información al respecto.	Paralizada	
<b>Escuela N°14 Buena Parada</b>	A-Ampliación.	Obras complementarias	Paralizada Falta de presupuesto	Construcción de aulas.
<b>Jardín N°103 - Roca</b>	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	2 aulas
<b>Jardín N°112- Roca</b>	C-Obra mayor Edificio propio	Estaba en ejecución	Paralizada	Debía concluirse Nov/17
<b>Jardín 102-Roca</b>	C-Obra mayor edificio propio	Estaba en ejecución	Paralizada	Debía concluirse nov/17
<b>Jardín N°11- Roca</b>	B- Refacc/Arreglos menores	Solicitada	Sin precisiones	Recambio de tanques/otros
<b>Escuela N°35 JC y Jardín Anexo- Roca</b>	A- Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	2 aulas
<b>Escuela N°155 JE y Jardín Anexo- CENS N°23-Roca</b>	A-Ampliación	Se ejecutó	Paralizada -Sin concluir	Cocina-depósito-salas del jardín, etc.
<b>Escuela N°364</b>	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	Comedor-

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

JC-Roca				Cocina-Depósito-SUM, etc.
Escuela Laboral N°2-Roca	A-Ampliación	Solicitada	Sin presiones	2 aulas
Escuela N°357 JC-Roca	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	Los espacios para funcionar en JC
Escuela N°66-Roca	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	SUM
Escuela N°253-Roca	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	SUM
Escuela N°95-Roca	C-Obra mayor	Solicitada	Sin precisiones	Serios problemas de estructura
Escuela N°286 JC y Jardín Anexo-Roca	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	Espacios para funcionar en JC
ESRN N°43-Roca	E-Obra licitada	Licitada	En ejecución	
ESRN N°150-Roca	A-Ampliación	solicitada	Sin precisiones	
CET N°3	A-Ampliación	Solicitada	Sin precisiones	2 aulas
Escuela Laboral N°5-Huergo	C-Obra mayor	Solicitada	Sin precisiones	Edificio propio
Escuela N°232 JC-Huergo	C-Obra mayor	Licitada	En ejecución	
Escuela N°12-Huergo	B-Refacc./Arreglos menores	Solicitada	Sin precisiones	
Jardín N°55-Huergo	A-Ampliación	Licitada	En ejecución	
Escuela N°61-Mainqué	B-Refacciones/Arreglos menores	Solicitada por Coordinación	Sin precisiones	
Escuela N°225 JE-Mainqué	B-Refacc/Arreglos menores	Solicitada por Coordinación	Sin precisiones	Baño discapac. Colocar tanque,etc.
ESRN N°62-Cervantes	B-Refacc/Arreglos menores	Solicitada por municipio	Sin precisiones	Casa directivo/otros
Jardín Integrado N°28- Anexo-Regina	B-Refacc/Arreglos menores	Solicitud por Coordinación	Sin precisiones	Problemas serios estructura
Jardín N°94-	C-Obra mayor	Solicitada	Sin precisiones	Nuevo edificio

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

<b>Regina</b>				
<b>Jardín N°45-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	SUM-Depósitos,etc.
<b>Escuela N°85 y J. Anexo-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	Baños-2aulas-cocina,etc.
<b>CET N°18-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	SUM-T. Soldadura, etc.
<b>Escuela N°143 JC y JA-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin novedad	Baños SUM-2 aulas, etc.
<b>Escuela N°279-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	
<b>Escuela N°233 y J.A- Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	Playón
<b>Escuela N°89-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	SUM
<b>Escuela N°257 JC-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	SUM, comedor, etc.
<b>Escuela N°196 y JA-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	Laborat, aulas, comedor, etc.
<b>Escuela N°265-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	SUM
<b>ESRN N°145-Regina</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin precisiones	Espacios S/orientación
<b>ESRN N°75-CEM N°42-Chichinales</b>	A-Ampliaciones	Solicitada	Sin presiones	SUM-Laboratorio, etc.
<b>Jardín N°24-Godoy</b>	A-Ampliaciones	ejecutada	Sin culminar	SUM
<b>Escuela N° 103 Bolsón</b>	D- refacciones	Licitada	Sin ejecución	<b>Bajo amparo Plazos vencidos</b>
<b>Escuela N° 21 Bolsón</b>	D- refacciones	Licitada	Sin ejecución	<b>Bajo amparo Plazos vencidos</b>
<b>Escuela N° 29 Ñorquincó</b>	D- refacciones	Sin precisiones	Sin precisiones	<b>Bajo amparo Plazos vencidos</b>
<b>Escuela Rural N° 108 “La Luisa” Gral Conesa</b>	B	Sin información al respecto.	Solicitada	SUM: calefacción insuficiente, piso en mal estado. Iluminación. Revoques: en aulas (y SUM (Pintura en todo

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro

				el edificio
<b>Jardín N°22</b> Gral. Conesa	B	Sin información al respecto	Comprometida	Instalaciones eléctricas irregulares: tendido, cableado, accesible
<b>Escuela N° 219 "Hugo Wast"</b> Gral. Conesa	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Goteras, filtraciones, chapas rotas. Rampa de accesibilidad. Filtración en el tablero eléctrico Patio.
<b>CET N° 4</b> Gral. Conesa	C	Planos aprobados en 2015	Comprometida	Construcción de edificio. Sin elementos de seguridad en los talleres, por ejemplo extractores ni ventilación (zona chacra).
<b>Escuela N°9 "Emilio Conesa"</b> Gral. Conesa	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Arreglo techos filtración, ; Revoques. Estados de árboles.
<b>Residencia de Nivel Medio</b> Valcheta	B	Sin información al respecto.	Solicitada	problemas de calefacción.
<b>Residencia Escolar Primaria</b> Valcheta	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Mantenimiento de elementos de uso cotidiano

<b>Residencia Escolar Femenina de Nivel Medio Valcheta</b>	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Deterioro/ humedad GralCocina, depósito, vereda, se forman , habitación, inundación , habitaciones filtra el techo,.
<b>Escuela Hogar N°106 Valcheta</b>	C	Sin información al respecto.	Solicitada	Construcción o reparación depósito. Pintura. Casa del Director: arreglo baño. Puerta de entrada.
<b>Escuela N° 15</b>	D y E	Sin información al respecto.	Paralizada	Sin terminar :Ampliación , cocina con despensa y sanitarios del SUM.
<b>IFDC-Sierra Grande</b>	C	Sin información al respecto.	Comprometida	Construcción de edificio.
<b>Escuela N° 60 Sierra Grande</b>	C	Sin información al respecto	Solicitada	Construcción del SUM.
<b>ESRN°39 Sierra Grande</b>	C	Sin información al respecto	Solicitada / paralizada (SUM)	Nueva instalación eléctrica. Construcción del SUM, más baños estudiantes y docentes.
<b>Escuela N° 81 Sierra grande</b>	C	Sin información al respecto.	Solicitada.	Ampliación construcción de baños en el SUM.-

Avda. Roca, 595 (8332), Gral. Roca – Fiske Menuco, Río Negro



<b>Escuela Especial N° 11</b> Sierra grande	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Ventilación forzada aula taller.
<b>Jardín maternal - Duende Azul</b> Viedma	C	Sin información al respecto.	Solicitada y Comprometida	Construcción edificio nuevo.
<b>Jardín maternal N°6</b>	B	Sin información al respecto.	Solicitada	Filtración de agua de lluvia entre construcción nueva y vieja.
<b>Jardín maternal N°9</b> Viedma	D	Sin información al respecto.	Paralizada	Humedad en paredes de sala y bajo mesada.
<b>E.P. N° 341 -349- CENS N°17</b> Viedma	D	Sin información al respecto.	Comprometida	Boquete en pared s/batería de baños.
<b>ESRN N°4, 80- CENS N° 08</b> Viedma	D	En ejecución	Comprometida	En el S.U.M, sin terminar calefacción.Aula s faltan puertas, cerraduras .vidrio aula del ala larga, boquete en la cocina.